

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - quar-
tiere S. Elia - Lotto A/1 Legge 14/2/1963, N.60

Edifici n.3 - Alloggi n.80 - P.I. n. 1312 -C/3150

Importo a base d'asta.....£? 570.111.226.=

" al netto del ribasso d'asta
dell'11,36% " 505.346.591.=

I perizia al netto del ribasso
d'asta del 11,36%..... " 11.530.850.=

II° Perizia al netto del ribasso
d'asta del 11,36%..... " 22.293.310.=

CONTRATTO n° 5575 del 9.10.1972 ,registrato a Brin-
disi il 16.10.1972 al n° 2149 - Mod. I.-

I° Atto Aggiuntivo n° 5595 del 30.4.1973,registrato
a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838 - Mod. I.-

II° Atto Aggiuntivo n° 5604 del 10.12.1973 - registrato
A Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 - Mod. I.-

IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI - s.r.l. - FASANO (BR)

R E L A Z I O N E

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, integra-
to per la Gestione speciale GESCAL di questo Istituto
n° 319 del 21.1.1972, veniva approvato il progetto per

la costruzione di n° 3 palazzine di Case per Lavorato-
ri nel Comune di Brindisi al Quartiere S. Elia - Lotto
A/1 per complessivi n° 80 alloggi - 504 vani per l'im-
porto a base d'asta di £. 570.111.226.

I lavori vennero appaltati all'IMPRESA LUIGI SARDELLA
& FIGLI s.r.l. FASANO (Brindisi) con il ribasso d'asta
del 11,36%, per l'importo netto di £. 505.346.591.-
Con il I° Atto aggiuntivo a seguito di perizia di
variante l'importo contrattuale venne aumentato di
£. 11.530.850.-

Con il II° Atto aggiuntivo a seguito della seconda
perizia di variante l'importo contrattuale venne au-
mentato di £. 22.293.310,- portando l'attuale importo
contrattuale al netto del ribasso d'asta a lire
539.170.751.

Pertanto il nuovo quadro economico è il seguente;

IMPORTO LAVORI AL NETTO..... £. 539.170.751

Somme a disposizione per sistemazioni

esterne e allacc. " 47.100.829

IMPORTO FINANZIAMENTO £. 586.271.580

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)