

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

**LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TORCHIAROLO.=**

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1/7-31/12/1964

IMPRESA : Giovanni SERAFINI - LECCE =

Importo a base d'asta £. 46.000.000.=

Importo al netto del ribasso dello

0,52% £. 45.760.800.=

Importo netta perizia suppletiva.. £. 3.460.000.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

**CHE con nota n° 11107 del 10/5/1965 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di
cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Brindisi;
CHE con contratto n° 4712 del 30/12/1965 registrato
a Brindisi il 13/1/1966 al n° 60 Mod.I la sotto
scritta Impresa assume la esecuzione dei lavori
di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in TORCHIAROLO dell'importo di lire
£. 45.760.800 al netto del ribasso dello 0,52%;
CHE in data 15/9/1966 è stata redatta perizia sup-**

pletiva e di variante per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di £.3.717.600 di cui per lavori £. 3.460.000 al netto del ribasso dello 0,52%, come da contratto principale, e £. 257.600 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.-

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del 15 settembre 1966 in corso di approvazione;=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere di fondazione, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di £. 3.460.000 ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso :

- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

BRINDISI, 11 16 settembre 1966.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Serafini Giovanni - *Giovanni Roma*

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARENO)

Uscio Vallerano

