

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della Legge 28-2-1949 n. 43 proro-
gata con Legge 26-11-1955 n. 1148)

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

-----000-----

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (INA-Casa)

nel Comune di BRINDISI - Cantiere 15632 -

Impresa: Ing. Ubaldo Daniele - Brindisi -

Importo aggiuntivo al netto L. 3.999.440. =

Repertorio N° 3698

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno diciotto
del mese di agosto, nella Sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in Via G. B. Casimiro, n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con
deliberazione 12.11.1955, n° 347 ai sensi dell'Arti-
colo 151 e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165, alla
stipula dei contratti, sono comparci, senza l'assie-
tenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato
d'accordo con me e giusto l'Art. 28 della vigente
Legge notarile del 12.2.1913, n. 89:

1)- Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella

Registrato a Brindisi li 4 SET. 1961

al N. 369 Mod. 1 Vol. L

Esatte lire *es*
AL DIRETTORE DI 2° CL.
(to illeggibile)

espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si;

2°)-Il Sig. Ing. Ubaldo Daniele, Impresa Edile, nato
il 19.1.1920 in Brindisi e ivi residente:

3°)-Il Sig. Franco Carletti, nato l'11.1.1917 in Osti-
lia (Mantova), titolare dell'Impresa Edile omonima,
residente in Brindisi alla via Mameli n.15, nella sua
qualità di supplente come all'Art.7 del contratto
principale.

P R E M E S S O

+ CHE con contratto 28 settembre 1959, n. 2174, di re-
pertorio, registrato a Brindisi il 2.10.1959 al nume-
ro 602 Mod. I VOL. 114, l'Istituto Autonomo per le Ca-
se Popolari della Provincia di Brindisi e per esso
il suo Presidente, Compte Ubaldo Vallarino, affida
all'Impresa Ing. Ubaldo Daniele i lavori di costruzio-
ne Case per Lavoratori in Brindisi (Cont. 15632 Ina-
Casa) Quartiere C.E.P. per l'importo di £. 35.526.272,=
al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Li-
re 6,80% (Lire sei e centesimi ottanta per cento);
-CHE con atto aggiuntivo del 30 gennaio 1961 n. 3450
di Rep., registrato a Brindisi il 3.2.1961 al n. 1367-
Mod. I, l'importo contrattuale veniva elevato a netto
£. 37.203.272,=

-CHE in data 8.2.1961 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di sistemazione esterna dello importo di £. 4.500.000,= al netto del ribasso contrattuale di £. 6,80% (Lire sei e centesimi ottanta per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tele n.25029/PS del 26.7.1961 (Allegato 1), per £. 4.499.440 ripartita in nette Lire £. 3.999.440 per lavori e £. 500.000= per pubblici servizi.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costatuite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 37.203.272,= a nette £. 41.202.712.

ART. 3°- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di £. 6,80 (Lire sei e centesimi ottanta per cento).=

ART. 4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui

al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5.- Il termine per l'ultimazione dei lavori, in relazione ai maggiori lavori da eseguire, viene prorogato di giorni (quarantacinque) da quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7)- I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso di L. 6.80% (Lire sei e centesimi ~~ottanta~~ per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.

ART. 8)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9)- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe quattro sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni delle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce, alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Ing. Ubaldo Daniele

" : Franco Carletti, supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante.

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li

5 SET 1961



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Avv. Vincenzo Palma)

V. Palma