

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Francavilla Fontana
Cantiere 12191

Impresa SARDELLA LUIGI

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 FEBBRAIO 19 59

CONTRATTO in data 30.6.1958, n. 1794 ===== registrato a Brindisi
approvato
il 4/7/1958 al n. 27 - Mod. I - Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	44.800.000 =	Data della consegna	28/10/958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,72 per cento		37.349.760 =	Data dell'incominciamento dei lavori	28/10/958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.500.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/10/1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

