

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della Legge 28-2-1949 n. 43 proro-
gata con legge 26-11-1955 n. 1148)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-
ne di Fasano (INA-Casa) in applicazione dell'art. 8
della Legge 26.11.1955, n° 1148 per la Cooperativa
"Casa Mia" - Fasano - Cantiere 14387.

Impresa: Carparelli Nicola - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 769.426,=

Repertorio n° 2199

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno tren-
tuno del mese di dicembre, nella Sede dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 10.11.1955, n° 347 ai sensi dello art. 151
del D.P.R. 28.4.1938, n° 1165, alla stipula dei contrat-
ti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,
avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e giu-
sto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.
1913, n° 89:

14 GEN. 1960

Registrato a Brindisi li

al N. 1205 Mod. I Vol. 115

Esatte lire

Avv. Vincenzo Palma

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[La illeggibile]

1) - Il Comm. Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Carparelli Nicola, impresa edile, nato il 16.6.1927 in Fasano e ivi residente alla via Leopardi;

3) - Il Sig. Vitantonio Specchia, nato il 10.8.1902 in Ostuni, titolare dell'impresa edile omonima, ed ivi residente in Corso Mazzini n.53, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 5.2.1959, n.1983 di repertorio, registrato a Brindisi il 20.2.1959 al n.1501 Mod.I Vol.113, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Nicola Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in applicazione dell'art.8 della Legge 26.11.1955, n°1148 per la Cooperativa "Casa Mia" in Fasano (Cant.14387 Ina-Casa) per l'importo di lire L.26.861.250, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.2,50% (lire due e centesimi cinquanta

per conto);

- CHE con atto aggiuntivo del 7.10.1959, n° 2175 di repertorio, registrato a Brindisi il 12.10.1959 al n° 621, Mod. I, Vol. 114 - l'importo contrattuale veniva elevato a nette £. 27.549.988.=
- CHE in data 1.10.1959 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a opere di completamento (attrezzatura area) dello importo di £. 769.426, al netto del ribasso contrattuale di £. 2,50% (lire due e centesimi cinquanta per cento);
- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tele n. 35304/FA del 12.12.1959 (ALLEGATO 1), per £. 769.426.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale ed all'atto aggiuntivo, viene elevato da nette £. 27.549.988 a nette £. 28.319.414.

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo

stesso ribasso di L.2,50% (lire due e centesimi cin-
quanta per cento).

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente
atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, ri-
mane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto
finale e per la visita di collaudo restano fissi ed
invariati, intendendo che essi decorrono dalla data
del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la re-
gistrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta
semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a
norma dell'art.24 della Legge 28.2.1949, n.43, proro-
gata con legge 26.11.1955, n.1148.

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e
stipulato il presente contratto aggiuntivo scritto
da persona di mia fiducia su fogli due e propriamen-
te su facciate tre per intero e righi ventuno sino
a questo punto della quarta facciata, il quale viene
sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite
dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed
intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno

riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro vo-
lontà.-

F.to Ubaldo Vallarino

Nicola Carparelli

Specchia Vitantonio, supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

Per copia conforme

Brindisi, li

15 GEN. 1960

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



[Handwritten signature]