

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Stazione Appaltante delle Case per Lavoratori nel Comune
di Carovigno Cantiere n.1134

Impresa: RECCHIA Lorenzo fu Crocefisso.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Per perizia suppletiva.

Contratto n.206 stipulato il 4 maggio 1950, registrato a
Brindisi l'8/5/950 al n/1760 mod.I vol.97. Ammontare del-
do del progetto £.17.600.000

Ribasso contrattuale 6,10%

Importo netto dei lavori £.16.506.400.=

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno dodici del
mese di maggio in Brindisi;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei suindicati lavori,
con contratto soprascritto, debitamente approvato.

Presa visione della perizia suppletiva redatta dal Diret-
tore dei lavori Dott. Ing. Michele Bianchi in data 12/3/951,
per lavori di completamento, sistemazione ed accessori, per
l'importo di £.1.838.879.

A richiesta della Gestione Im-Casa con nota del 4/5/951,
dichiara di assumere i lavori considerati nella menzionata
perizia suppletiva, senza sollevare eccezione o riserva, comun-
que deducibile alle condizioni tutte stabilite nel citato
contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di appal-
to e quindi col medesimo ribasso d'asta del 6,10% sui prezzi
unitari, per cui l'importo complessivo netto dei detti lavori
suppletivi rimane stabilito in £.1.838.879 (un milionotto-
centotrentottomilaottocentosettantanove).=

A-d integrazione dei patti e delle condizioni del ri-
petuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1°) a garanzia degli obblighi che si assumono con il

presente atto, la sottoscritta Impresa dichiara di estendere

ai lavori in,oggetto,il vincolo della cauzione prestata
col su menzionato contratto.

- 2) essendo i lavori di che trattasi intimamente collegati
a quelli principali,il termine per l'ultimazione dei la-
vori,restax prorogato di mesi due e cioè fino al
14 luglio 1951.-

Sono a carico del sottoscritto tutte le spese di
registro,bollo ecc;dipendenti dal presente atto,il quale,
mentre impegna la sottoscritta Impresa,non ha alcuna valore
per la Stazione Appaltante,se non dopo intervenuta ^{l'approvazione} la
parte della Gestione Ina-Casa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

fto *Michel Branchi*

L'IMPRESA

Alcchiaro Fedeuro

Visto:

IL PRESIDENTE I.A.C.P.

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi il 26/5/951 al n.1654 mod.3 vol 47