

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 14 dell'O. d. G. 17 Luglio 1980 n. 6160
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

O G G E T T O

**LEGGE 22/X/1971, N.865 - ART.68/B - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI DI
E.R.P. NEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO - IMPRESA: ANTONIO MOREL
LI DA TREPUSZI - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.**

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SS.VV. l'Impresa Antonio MOREL
LI da Trepuzzi, risultò aggiudicataria dell'appalto dei lavori di costruzione di n.18 alloggi di E.R.P. nel Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO per un importo netto di L. 110.896.800.-

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una apposita perizia suppletiva per completamento dell'attrezzatura dell'area, per un importo complessivo di L. 11.629.565.-, comprensivo dell'aumento contrattuale di L. 68%.

Detta perizia suppletiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. con provvedimento n.2913 adottato nella seduta del 13/7/1978.

In dipendenza di ciò, il dipendente Ufficio Segreteria e Personale ha provveduto ad approntare il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto originale, che si sottopone ora all'approvazione di questo consesso.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il contratto di appalto in data 8/6/76 n.5710 di Repertorio, registrato a Brindisi il 9/6/1976 al n.60888 Mod.II*;
- Vista la delibera n.2319 adottata nella seduta del 13/7/78;

Seduta Consiliare

del 26 LUG. 1980

DELIBERA N. 3380

SI APPROVA

/./.

- Considerato che con detta delibera è stata approvata la perizia suppletiva per completamento della attrezzatura dell'area, redatta dal dipendente Ufficio Progettazione e Lavori - dell'importo complessivo di Lire 11.629.565.- comprensivo dello aumento contrattuale di 2.68%;
- visto che i lavori di cui in perizia, sono stati affidati alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto originario di appalto e con il medesimo aumento di cui al contratto principale;
- visto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto, all'uopo predisposto dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale, sottoscritto dalle parti interessate;
- ritenuto di poter approvare detto atto aggiuntivo;
- Sentito il Coordinatore Generale;

A VOTI UNANIMI E PALESI,

DELIBERA

- DI APPROVARE, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO, realizzati dall'Impresa Antonio MORELLI da Trepuzzi, giusta contratto di appalto dell'8/6/1976 n.5710 di Repertorio, registrato a Brindisi il 9/6/1976 al n.60888 Mod.II°, così come approntato da dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, di essa forma parte integrante.==

Per copia conforme



Brindisi, li

8 SET 1980

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)