

GESTIONE I.N.A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

10

- - - - -

Casa per lavoratori in Brindisi - Cantiere n.856 -
Impresa: Ing.Giovanni SARACINO fu Michele
Contratto n.205 in data 28/4/950 reg.a Brindisi il
8/5/1950 al n.1761 mod.I vol.97

- - - - -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno
Dieci del mese di maggio ;

La sottoscritta Impresa Ing.Giovanni SARACINO
fu Michele;

VISTO l-a perizia suppletiva in data 25/1/1951 redat-
ta dal direttore dei lavori suddetti Ing.Roma
Giovanni, approvata dalla Gestione con nota
del 7/5/951;

CONSIDERATO che i prezzi sono gli stessi di quelli
contrattuali;

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia
suppletiva per un importo lordo di £. 3.471.477,50
agli stessi patti e condizioni del contratto originale
e con lo stesso ribasso d'asta del 6,78% per cui
l'importo dei lavori suppletivi risulta al netto di
£.3.396.111 (tremilionitrecentonovantaseimilacento-
undici).=

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di
scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
viene prorogato di gg. Cinquanta decorrenti dal 15
maggio 951.=

Il presente atto, mentre è impegnativo per la
sottoscritta Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministra-

zione solo dopo la superiore approvazione.==

IL SUPPLENTE

Prof. N. N. N.

L'IMPRESA

ing. G. G. G.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Provisione

Visto: IL PRESIDENTE

Barbari



Registrato a Brindisi

addi 28 MAG 1951

2064

106 Foglio
Settecento

Esatte L. di cui L. per C.N.N.

IL PROCURATORE

[Signature]