

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case Popolari nel Capoluogo
di Brindisi - Quartiere C.E.P. - Lotto n.8.

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna -

Importo aggiuntivo al netto L.13.705.000,=

Repertorio n° 3452

=====

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno il giorno uno del
mese di Febbraio, nella Sede dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
Via G.B. Casimiro, n°9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 10.11.1955, n°347 ai sensi dell'Art.151
e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n°1165 alla stipula dei
contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei te-
stimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con
me e giusto l'Art.26 della vigente Legge notarile
del 12.2.1913, n°89.

16 FEB. 1961

Registrato a Brindisi li

cl N. 1426 Mod. 1 Vol. /

Esatte lire

Ottocentotrenta

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[no illegibile]

1) - Il Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Cassadio Geom. Amleto, nato il 26.12.1921 in Ravenna ed ivi residente, Via Maggiore n. 31, Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 24 Febbraio 1959, comma c, che è allegata in copia notarile al contratto principale;

3) - La Cooperativa Muratori e Cementisti ed Affini di Massalombarda, nella persona del Sig. Borsi Francesco, nato a Fusignano di Ravenna il 16.10.1920, Presidente dell'innanzi detta Cooperativa, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta con delibera del 13 Aprile 1959, Art. 2, che è allegata in copia notarile al contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 5.5.1959, n° 2021 di Repertorio, registrato a Brindisi il 16.5.1959 al n. 2020 Mod. I Vol. 113, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari del

la Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Comm.Com.te Ubaldo Wallarino, affida all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Ravenna, i lavori di costruzione Case Popolari nel Capoluogo di Brindisi - Quartiere C.E.F. Lotto n.8 per l'importo di L.122.535.320, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.8,76% (lire otto e centesimi settantasei per cento);

- CHE in data 26.9.1960 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L.13.705.000 al netto del ribasso contrattuale di L.8,76% (lire otto e centesimi settantasei per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 16 Gennaio 1961, numero 9181 (Allegato 1);

- CHE si rende necessario aggiornare l'importo completo delle opere appaltate.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente

atto aggiuntivo di L.13.705.000 l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette L.122.535.30 a nette L.136.240.320.

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.8,76% (lire otto e centesimi settantasei per cento); del contratto principale;

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità;

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito nel contratto principale, viene prorogato di giorni quaranta;

ART. 6 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;

ART. 7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L.8,76% (lire otto e centesimi settantasei per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale e quelli dello stesso (Allegato 2) elenco di nuovi prezzi.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'Art. 14 della Legge 2.7.1949, n° 408 e successive modificazioni.

E richiesto, io, funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su fasciate quattro per intero e righi otto sino a questo punto della quinta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalla parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

*Formato: Ubaldo Vallarino;
Casadio Amleto;
Borsi Francesco;*

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante -

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

