

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA.

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi Quartiere
Autosufficiente CEP Lotto 3° Cantiere n° 13336.-

Impresa La Generale Costruzioni s.r.l. Brindisi

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 Ottobre 19 60

CONTRATTO in data 27/10/59 n° 2186 ~~XXXXXX~~ ^{approvato} reg. Brindisi

il 10/11/1959 al n° 791 mod. 1 Vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto XXXXXX base d'asta		L.	140.400.000.-	Data della consegna	16/5/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,83</u> per cento			130.810.680.-	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/5/1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »				
	» lavori ad economia »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata		L.		Giorni impiegati in più	
				» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

