

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S. Elia - I° Lotto - Legge 14.2.1963,
N. 60 - Edifici n. 2 - Alloggi n. 60 - P.I. n. 1211' - Can-
tiere 2013/BR. =

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli S.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta L. 454.475.838. =

IMPORTO al netto del ribasso d'asta L. 442.568.571. =

del 2,62% L. 442.568.571. =

-----==ooOoo==-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con Delibera n. 300 del 24.6.1971 il Consiglio
di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale
GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per
la costruzione di n. 2 palazzine di Case per Lavorato-
ri nel Comune di Brindisi al Quartiere S. Elia, per
complessivi n. 60 alloggi, n. 392 vani, per l'importo
a base d'asta di L. 454.475.838;
- CHE con contratto n. 5425 del 2.12.1971 registrato
a Brindisi il 6.12.1971 al n. 2369 Mod. I la sottoscrit-
ta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costru-

zione di Case per Lavoratori in BRINDISI di Lire
L.442.568.571.= al netto del ribasso d'asta del 2,62%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 15 Set-
tembre 1971;

- CHE in data 26/9/1972 è stata redatta perizia sup-
pletiva per maggiori opere di fondazione, consistenti
nell'approfondimento dei cavi di fondazione con conse-
guente maggiore spesa rispetto al preventivo del pro-
getto originario;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è
di L.6.660.792 per lavori al netto del ribasso del
2,62%;

- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suin-
dicati :

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 26 Settem-
bre 1972 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara
di assumere i lavori considerati nella succitata pe-
rizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva co-
munque deducibili, alle condizioni tutte stabilite
nel contratto e nel corrispondente Capitolato Specia-
le di Appalto, per l'importo netto di L.6.660.792 ad
integrazione dei patti e condizioni del ripetuto ap-
palto principale; si evince quanto appresso:

- 1°) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2°) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=


Fatto, letto e confermato e sottoscritto dalle parti.=

BRINDISI, 2 Ottobre 1972

p.L'IMPRESA


L'Amministratore Unico

(Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

