

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudò di ripristino e completamento alle Palazzine INA-CASAdi Brindisi - Cant. 803/R-LImpresa Geom. Giuseppe PILIEGO - BrindisiSTATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 20 gennaio 19 66CONTRATTO in data 24-5-1965 n° 4595 approvato registrato a Brindisi il 3/6/1965 aln° 1094 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.6.980.000.==Data della consegna 21-6-1965Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 3,90 per cento6.707.780.==Data dell'incominciamento
dei lavori 21-6-1965

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

488.000.==Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori 20-1-1966

del quale
impegnato

Per espropriazione L.

» mag. lavori impreved. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

488.000.==I lavori rimasero sospesi o
prorogati perPer cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.

488.000.==

» » meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicconatura intonaco mq.	2957,92	100	295.792.=	
2	85	Intonaco malta bastarda "	388,24	450	174.708.=	
3	86	" esterno "	3199,12	600	1.919.472.=	
4	257	Tinteggiatura impermeabile"	3309,36	480	1.588.492,80	
5	23	Demolizione lastre Corsi "	348,36	100	34.836.==	
6	105	Lastricato solare "	348,36	900	313.524.==	
7	197	Terminali di ghisa n°	8	7000	56.000.=	
8	31	Smontaggio pluviali rotti ml.	16	230	3.680.=	
9	141	Pluviali Ø 100 "	16	950	15.200.=	
10	212	Media riparaz.persiane alla romana mq.	270,40	1600	432.640.=	
11	213	Grande riparazione persia ne alla romana "	61,44	2800	172.032.=	
12	203	Piccola riparaz.sportelli a vetri "	286,02	600	171.612.=	
13	219	Grande riparaz.porte ter- razza "	7,98	2600	20.748.=	
14	216	Media riparaz. portoncini d'ingresso "	43,09	1500	64.635.=	
15	278/A	Tiro in alto e collocamento in opera di infissi mq.	633,86	540	342.284,40	
16	278/b	Idem di infissi esterni "	251,27	380	95.482,60	
17	278/c	Idem portoncini ingresso"	51,07	480	24.513.=	
18	200	Media riparazione bussole "	207,86	960	199.545,60	
19	255	Verniciatura ad olio "	2623,13	380	996.789,40	
20	211	Piccola riparazione di per siane alla romana "	16.=	850	13.600.=	
21	199	Piccola riparaz.bussole "	30,74	600	18.444.=	
22	201	Grande " " "	12,67	1600	20.272.=	
		Sommano			6.974.303,40	
		a dedurre il ribasso d'asta del 3,90%			271.997,83	
		Restano nette		£.	6.702.305,57	
		a riportare			6.702.305,57	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		riporto		£.	6.702.305,57	
		a cui si deduce l'importo degli acconti già corrisposti :				
		n° 1 del 3-11-1965	£.	5.650.000.=		
		" 2 " 1-4-1966	"	345.000.=		
		sommano deduzioni	£.		5.995.000.±=	
		Resta il credito netto dell'Impresa in		£.	707.305,57	
					=====	
		Brindisi li 30-3-1968				
		L'Impresa				Il Direttore dei lavori
		(geom. Giuseppe PILIEGO)				(Dott.Ing.Giovanni ROMA)
		<i>Giosep Piliego</i>				<i>[Signature]</i>