

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI

DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL CO-

MUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - 1° LOTTO - C/2813

Programma d'Intervento n.1211.-

- Importo al netto di ribasso £.6.660.792.-

- Impresa: Luigi Sardella & Figli S.r.l. - PASANO -

Repertorio n. 5578

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue, addì *sette* del
mese di *Novembre* in Brindisi e nella Sede dell'I-
stituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi - via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Ing. Antonio LONGO, Direttore Generale
F.F. - Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto,
autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 settem-
bre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione dell'Istituto, alla stipula dei contratti rela-
tivi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto
stesso, ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. appro-
vato con R.D. 28.4.1938 n.1165 richiamati in vigore
dalla legge 2.7.1949, n.408 art.8, si sono *costituiti*
mente costituiti:

-- 9 NOV. 1972

Registrato a Brindisi li

al N. *2318* Mod. 1 Vol.

Es. lire *Quattrocentocinquanta*
di Cassiere
per delegato
IL DIRETTORE D. 2° CL.
1.5 1.59.016



1°) - Il Dott. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Francesco Sardella, nato il 24 Febbraio 1939 in Fasano ed ivi residente alla via Vittorio Emanuele Orlando n.58, quale Amministratore Unico della S.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società con verbale del 26.10.1972, che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A).-

Le suddette parti, della cui idebbità personale io Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 2 Dicembre, n.5425 di repertorio, registrato a Brindisi il 6.12.1971 al numero 2369 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presiden

te, Dott. Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luigi Sardella & Figli S.r.l., i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi - 1° Lotto, Quartiere S. Elia, C/2814 - per l'importo di L.442.568.574= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire L.2,62/(lire due e centesimi sessantadue per cento).-

- CHE in data 26.9.1972 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di L.6.840.000.= per lavori che al netto del ribasso contrattuale di L.2,62/(lire due e centesimi sessantadue per cento) si riducono a L.6.660.792= (lire seimilioneisessantamila settecentonovanta due).-

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta dell'8.10.1972 con delibera n.366.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-

cipale viene elevato da nette £.442.568.571.= a net-
te £449.229.363.= (lire quattrocentoquarantanovemil-
ioniduecentoventinovemilatrecentosessantatre).-

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, ogget-
to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di £.2,62% (lire due e centesimi ses-
santadue per cento).-

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente atto
aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori vie-
ne prorogato di giorni quaranta da quello stabilito
nel contratto principale.-

ART.6°) - I termini, per quanto si riferisce al conto
finale e per la visita di collaudo restano fissi ed
invariati, intendendo che essi decorrono dalla data
del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzio-
ne del ribasso di £.2,62% verranno valutati i lavori
del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contrat-
to principale.-

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la re-
gistrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°) -In applicazione dell'art.33 della Legge 14.
febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo vie-

ne compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E, richiesto, io, Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe otto sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

*Formato: Raffaele Foschetto; Francesco Sardella;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante.*

Per copia conforme



Brindisi, li 13 NOV. 1972

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo