

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori nel Comune di CISTERNINO
Cantiere n°17658 - PRATICA 26298 -

Impresa CARPARELLI Natale

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 Maggio 19 61

CONTRATTO in data 1.2.1961, n°3451 approvato registrato a Brindisi il
20.2.1961 al n.1462 Mod.I -

data N.

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.		<u>28.220.000,=</u>	Data della consegna	<u>20.2.1961</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,95</u> per cento		<u>25.976.510,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>20.2.1961</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>15.2.1962</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved. »			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo di stancamento terra mc.	16,99	600,=	10.194,=	
2	6	Scavo sbanc. roccia mc.	152,87	1500,=	229.305,=	
3	1	" ristretto terra "	13,29	800,=	10.632,=	
4	5	" " roccia "	119,60	1800,=	215.280,=	
5	22	Calcestruzzo a kg. 200 "	261,42	6200,=	1.620.804,=	
6	113	Spiantata di malta mq.	354,50	110,=	38.995,=	
7	114	Stratificazione asfalto "	354,50	450,=	159.525,=	
8	8	Muratura mista mc.	23,==	5500,=	126.500,=	
9	12	Muratura tutta tufo "	10,==	4500,=	45.000,=	
SOMMANDO LAVORI A MISURA						2.456.235,=
B) LAVORI A FORFAIT						
9	11	Capitolato Speciale:				
Punt. in:		33% x 48% x 23.330.000				3.695.472,=
SOMMANDO LAVORI A MISURA E A FORFAIT.....					6.151.707,=	
a dedurre il ribasso del 7,95%.....					489.060,71	
RESTANO NETTE LIRE.....					5.662.646,29	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) V i p t o IL PRESIDENTE (Comm. Com. Ubaldo G. VALIARINO)						