

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

—==ooOoo==—


COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865

SEDUTA DEL 19 APRILE 1988

L'anno millenovecentottantotto, il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 10,00 in Brindisi e nella sede dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via H.B.Casimiro, n. 27, giusta convocazione telegrafica in data 15.4.1988 n. 3096 di prot., si è riunita la Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. istituita ai sensi dell'art. 63 della legge 22.10.1971 n. 865.

Sono presenti i sigg.:

O M I S S I S



OMISSIS

ARGOMENTO N. 3:

Oggetto: Legge 457/73 - 3° Biennio - Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA F.NA - Impresa EDT.CO.M. s.r.l. - Bari - Perizia suppletiva per maggiori oneri per revisione prezzi.

. VOTO N. 11/83

La Commissione Tecnica,

→ Esaminati gli elaborati relativi alla perizia suppletiva per maggiori oneri per revisione prezzi;

- Sentito il Direttore dei lavori dott.ing. Antonio LONGO.

PREMESSO:

- che con contratto in data 27/8/1984 n. 6111 di rep.,

l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa EDT.CO.M. -

s.r.l. da Bari i lavori di costruzione di n. 60 alloggi

di E.R.P. in Francavilla F.na finanziati con i

fondi della legge 457/73 - 3° Biennio;

- che i lavori sono stati ultimati in data 27/2/87;

- che a seguito dell'emissione dello stato finale è stato determinato il compenso definitivo per la revisione dei prezzi contrattuali;

- VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Lavori nella quale sono stati riportati tutti i dati relativi al compenso definitivo per revisione prezzi;

- VISTO il nuovo quadro economico riportato nel Mod.

Q.E. n. 3/4, che rispecchia la situazione economica, relativa all'intervento in argomento, a seguito della redazione della perizia in oggetto e nel quale è stato aggiornato l'impo~~t~~to relativo alla revisione.

CONSIDERATO:

- che alla maggiore spesa di £. 30.577.041.= per Revisione Prezzi, si farà fronte con l'impegno delle somme rivenienti dalle economie sui lavori eseguiti;
- che non si renda necessaria alcuna integrazione al finanziamento originario.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia suppletiva per maggiori oneri per revisione prezzi e del nuovo Quadro Economico riportato sul Mod. Q.E. n. 3/4 relativi ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla F.na eseguiti dall'impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari e finanziati con i fondi di cui alla Legge 457/73 - 3° Biennio.

===== O M I S S I S =====

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 27 APR. 1988

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

