

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI

REGIONE COMUNITA' = LOTTO A

Impresa COM. ANTONUCCI ALBERTO FU LEUCIO

3° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 Luglio **19** 50

CONTRATTO in data 14/4/950 n.201 approvato Reg. a Brindisi il 26/4/950
al n.1632 mod. I vol. 97

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	59.000.000,=	Data della consegna . .	8/4/950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>11,32</u> per cento	>	52.173.700,=	Data dell'incominciamento dei lavori	10/4/950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	6.800.000,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/4/951
del quale impegnato {	Per espropriazione . . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	> mag. lavori imprevisi >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	> lavori ad economia . >		Giorni impiegati in più .	
	> sorveglianza e direz. >		" " in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento mc.	832,10	480=	399.408=	X
2	2	" di terra ecc. "	56467	650=	367.03550	X
3	16	Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento "	77346	4900=	3.789.954=	X
4	8	Muratura tufo e carpato "	29893	5700=	1.703.901=	X
5	10	" tutta tufo "	91816	4000=	3.672.640=	X
6	9	" tutta carpato "	60=	8400=	504.000=	X
7	18	Solaio misto c mc.	92142	3000=	2.764.260=	X
8	15	Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento mc.	23=	7500=	172.500=	X
9	17	Ferro omogeneo sagomato Kg.	1150=	110=	126.500=	X
10	35	Ridre e pianonettoli mc.	66=	1900=	125.400=	.
11	85	Listelli pietra Carovigno	40	1400=	56.000=	.
12	86	Davanzali pietra " mq.	2354	2000=	47.080=	.
13	13	Muratura da cm. 20 "	1831	900=	16.472=	.
14	14	" " " 30 "	5754	1300=	74.802=	.
						319761
		Sommario			13.819.95950	
		a dedurre ribasso d'asta del 11,57%			1.598.96931	
		Restano netto			12.220.99019	
		IL PRESIDENTE		IL DIRETTORE DEI LAVORI		