

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Commenda-
Palazzina " A "

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio:

Importo netto del contratto	£. 27.020.000,00
Importo netto della 1 ^a perizia suppletiva	£. 438.000,00
Importo netto della 2 ^a perizia suppletiva	£. 933.000,00

Verbale di consegna dei lavori della
2^a Perizia Suppletiva

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 8 del mese di
Novembre in Brindisi, presenti:

L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori -

Il Sig. ANTONUCCI Alberto - Appaltatore -

Il Direttore dei Lavori in esecuzione dell'Ordine di Servizio
n.2 dell'1/11/1949 registrato a Brindisi l'8 Novembre 1949 n.976
mod.II vol.103, con il quale veniva affidata all'Impresa la ese-
cuzione delle opere comprese nella 2^a Perizia Suppletiva, ha pro-
ceduto alla formale consegna dei lavori, fornendo le spiegazioni
richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle
opere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze
di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti
e di accettare la formale consegna dei lavori.-

Letto e sottoscritto.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI