

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

00000

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971 - N° 865.

SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1985

O M I S S I S

ARGOMENTO N° 5

Legge 5/8/78 n° 457 - Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano - P.I. n° 007/99/1 -
Impresa SARDELLA Francesco, Fasano - Approvazione perizia di adeguamento delle fondazioni alle prescrizioni dei tecnici incaricati per le indagini geognostiche in sanatoria.

O M I S S I S

VOTO N° 29/85

La Commissione, dopo aver esaminato e
- esaminati gli elaborati relativi alla perizia di
- variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e del Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n° 3/1, relativi ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di FASANO - P.I. n° 007/99/1
Via Piave, Via Caroli, Via De Sanctis, Via Giovanni XXIII;

- considerato che la perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria, in sede di esecuzione delle opere, per adeguare le fondazioni a quanto prescritto dai geologi incaricati in sede di prospezioni geognostiche ed in conformità del progetto redatto per le stesse opere dall'ingegnere calcolatore;

- considerato che tali maggiori lavori non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;

- vista la relazione geologico-tecnica redatta dal dott. Teodoro POMES;

- visto il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione Lavori;

- visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Impresa esecutrice dei lavori;

- visto il Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n° 3/1 nel quale è riportata la situazione economica quale risulta dopo la redazione della perizia di variante e suppletiva, in sanatoria, di cui innanzi;

- visto che nel suddetto Quadro Economico, riportato nel Mod. Q.E. n° 3/1 sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per le spese generali ed IVA;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della

perizia di variante e suppletiva in sanatoria di cui innanzi che prevede una maggiore spesa al netto, rispetto all'importo contrattuale di £. 283.112.853.= oltre I.V.A. ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione del Nuovo Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n° 3/1 e dal quale risulta che ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta perizia, si farà fronte con le economie rivenienti dal ribasso d'asta e con l'impegno parziale degli imprevisti.

— O M I S S I S —

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE.

BRINDISI, 10 GIU. 1985



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)