

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==.==.==.==.==.==.

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
Lotto 13/Bis - Quartiere C.E.P.=

Legge 21/4/1962 n.195 - Esercizio 1963/64.=

IMPRESA: Ing.Vincenzo Gravili da Lecce nato 1'8 Gen-
naio 1929 in Salice Salentino.=

Importo a base d'asta £. 169.975.000.=
" al netto del ribasso dello
1,43% " 167.544.357.=

CONTRATTO n.4259 del 7/11/1963 reg. a Brindisi il
15/11/1963 al n.918 Mod.I.=

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno undi-
ci del mese di gennaio in Brindisi si sono trovati:

- L'Ing.Giovanni Roma - Direttore dei Lavori;
- L'Ing.Vincenzo Gravili - Appaltatore;

Il Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4259 del 7/11/1963 reg. a Brin-
disi il 15/11/1963 al n.918 Mod.I;

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto al-
la ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del

tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'Art.13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 10/1/1965.=

L'IMPRESA: Firmato Ing. Gravili Vincenzo;

IL DIRETTORE DEI LAVORI: F/t° Dott. Ing. G. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

F/t°: Comm. Com. te Ubaldo G. Vallarino

Per copia conforme

Brindisi, li 11/6/1968

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

