

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in San Pietro Vernotico
alla Via Circonvallazione per Lecce. Cantiere n° 12190.-
Impresa LA GENERALE COSTRUZIONI s.r.l.

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 Settembre 1959

CONTRATTO in data 3/7/1958 n.1797 approvato reg. a Brindisi il 7/7/1958
al n° 31 mod. I Vol. 111.-

data N.

Importo del progetto	L.	34.577.000.-	Data della consegna	8/6/959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,60 per cento		28.538.200.-	Data dell' incominciamento dei lavori	8/6/959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		4.700.000.-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3/6/1960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA.				
1	38	Scevo a sezione ristrettamc.	350.=	800.=	280.000.=	
2	47	Calcestruzzo a kg.200 "	370.=	6200.=	2.294.000.=	
3	70	Spianata di malta mq.	270.=	110.=	29.700.=	
4	71	Stratificazione di asfalto"	270.=	450.=	121.500.=	
		Sommano lavori a misura lire				2.725.200.=
		B) LAVORI A FORFAIT.				
5	11	C.S.A. Rustico:				
		70% x 48% x 23.542.634 =			7.910.325,02	
6	"	Tremezzi:				
		5% x 8% x 23.542.634 =			94.170,54	
7	"	Infissi:				
		25% x 12% x 23.542.634 =			706.279,02	
		Sommano lavori a forfait lire				8.710.774,5
		Totale lavori a misure e forfait		£.		11.435.974,5
		A dedurre il ribasso del 2,60%		"		297.335,3
		Restano nette lire		"		11.138.639,2

		Visto:		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dr. Ing. Pietro Carbonaro) <i>dott. ing. Pietro Carbonaro</i>		
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dr. Ing. Giovanni Rome) <i>[Signature]</i>				
		VISTO: IL PRESIDENTE (Comm. Con. Ubaldo Vallarino) <i>[Signature]</i>				
						