

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

LEGGE 11/03/1988, n°67 - Art. 22.

LAVORI di costruzione di n°21 alloggi di ERP nel Comune di CEGLIE MESSAPICA.

IMPRESA : EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.

CONTRATTO N°6192 del 24/08/1994, reg.to in Brindisi il 26/08/94, al n°1683 Mod.I.

IMPORTO lavori a base d'asta.....£. 1.210.800.000=
" al netto del ribasso d'asta del 4,32%.....£. 1.158.493.440=

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno otto, del mese di Settembre, in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori suindicati, in adempimento a quanto sottoscritto nel Verbale di Sospensione dei Lavori in data 25 Luglio 1995, dopo un attento esame della nuova situazione planimetrica dei fabbricati rispetto al piano stradale adiacente :

-CONSIDERATO che è possibile il prolungamento delle aree a marciapiede fino alla sede stradale, completandole con pavimentazione, come prevista per i porticati in Capitolato di contratto, e delimitandole con cordoni prefabbricati, anche questi come da Capitolato di contratto, in sostituzione delle previste fioriere, senza che tale variante comporti aumenti o diminuzioni dei costi che erano stati preventivati per le opere di progetto,

O R D I N A

all'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano, Appaltatrice, di dare corso alla variante delle opere, così come sopra specificata, senza nulla pretendere, per l'esecuzione della stessa, oltre il prezzo dell'appalto indicato in oggetto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per accettazione :

L'IMPRESA
(EDIL.SAR.TOM. S.r.l.)
