

10

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN CEGLIE
MESSAPICO = Cantiere n.1082.

IMPRESA:Luigi SARDELLA fu Tommaso

CONTRATTO : in data 20 Maggio 1950,reg. a Brindisi il
27.5.950-n.1871,Mod.1-Vol.97.

IMPORTO:Depurato dal ribasso dell'8,20% £.32.772.000

ATTO AGGIUNTIVO

L'anno millenovecentocinquantuno addì diciotto di dicembre,il sottoscritto :

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 15.12.951;

VISTO :il contratto di cui all'epigrafe;

CONSIDERATO che la approvazione della perizia suppletiva di cui all'atto di sottomissione anzidetto,è stata comunicata con nota in data 3.10.951;

SI STABILISCE che i lavori relativi alla suddetta perizia e con riferimento all'atto di sottomissione,sopra richiamato,debbono essere ultimati in data 6.2.952,dovendosi ritenere l'inizio dei nuovi lavori a partire dal giorno stabilito come ultimazione dei lavori principali con il verbale di ripresa.

Del che il presente atto che,previa lettura e conferma si sottoscrive dalle parti.

L'Impresa

fto Sardella Luigi

IL SUPPLENTE

fto Cofano Vito

IL DIRETTORE DEI LAVORI

fto Ing.Giuseppe Rodio

Registrato a Brindisi il 20-12-951-n.1151 Mod.II-Vol.107-foglio
Esatte £.600.-IL PROCURATORE firmato illegibile
Per copia conforme all'originale.

Brindisi,10 marzo 1953

IL SEGRETARIO
(Rag.Vito Sportelli)

Visto :
IL PRESIDENTE
(Com.te U.Vallarino)



V. Sportelli