

7
GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda-Piano acceleramento invernale-2° lotto

cantiere 3211

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo netto contrattuale L. 90.500.00⁰

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantatre il giorno 28 del mese di agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, direttore dei lavori suddetti unitamente all'Impresa Antonucci Alberto;

VISTO il verbale di consegna in data 5/9/951;

" " " " sospensione in data 3/9/952;

CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta approvazione della perizia suppletiva redatta il 10/8/1953 avvenuta con nota n.9001/FA del 26/8 c.a. sono venute a cessare le cause che avevano determinata la sospensione suddetta.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende av-

venuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni due. =

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Allegri *Francesco Pome*



Vitto:
PRESIDENTE
Chianini