


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
della Provincia di BRINDISI

LAVORI di Costruzione di case popolari in Brindisi-Commenda-  
P a l a z z i n a B  
IMPRESA Antonucci Alberto fu Leucio  
IMPORTO del contratto al netto del ribasso £. 27.020.000=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno due del mese  
di settembre in Brindisi  
VISTO il contratto in data 22-5-1948 n°4 registrato a Brindisi  
il 29-5-1948 al N°2336 atti I vol.93;  
VISTO il verbale di consegna in data 3-6-1948;  
VISTO l'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto che stabili-  
sce il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi quindi-  
ci a partire dalla data del verbale di consegna;  
Il sottoscritto Direttore dei lavori ha provveduto, in ~~contrad-~~  
~~ittorio~~ con l'Impresa, alla verifica dei lavori di cui all'og-  
getto, constatandone la loro ultimazione in tempo utile.  
Del che si è redatto il presente verbale che viene sotto-  
scritto dalle prti interessate.

L' Impresa



Il direttore dei lavori

