

11
Coda 490
Polo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/1978, n° 457 - 4° Biennio -

LAVORI di costruzione di n° 28 alloggi di Edilizia Residenzia-
le Pubblica Sovvenzionata nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA -
P.I. n° 008/110/1.-

IMPRESA: LAGUERCIA Teodoro - Brindisi -

CONTRATTO: n° 6143 di repertorio del 21/10/1987 in corso di re-
gistrazione.

IMPORTO: a base d'asta.....f. 1.415.700.000=

IMPORTO: al netto del ribasso d'asta del 13,11%.....
f. 1.230.101.730=

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1' 2

PREMESSO:

- che con delibera I.A.C.P. n° 4817 del 23/4/1986 veniva appro-
vato il progetto per la costruzione di alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA per com-
plessivi n° 28 alloggi, per l'importo a base d'asta di
f. 1.415.700.000;

- che in data 28/11/1987 sono stati consegnati sotto riserva
di legge di impresa, i lavori di che trattasi giusto verbale
di inizio dei lavori in pari data;

20/11/88
- che in data 28/11/1987 è stata redatta perizia di variante

in sistemazioni esterne
e supplitiva per maggiori opere in fondazione, rispetto a quelle del progetto principale;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia è di
54.000.000
f. ~~152.000.000~~ per lavori al netto del ribasso del 13,11% oltre a f. *6.814.800*
20.319.200 a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. e per spese generali;

- che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia medesima, redatta in data *20/4/88* ~~28/11/87~~, in corso di approvazione.

A richiesta del signor Direttore dei lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto principale e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo netto di lire
54.000.000
f. ~~152.000.000~~ oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appreso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale.
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.
- 3) Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplitivi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto in mesi 14, è pro-


rogato di mesi 2.1.

Fatto, letto, confermato, viene sottoscritto dalle parti.

Brindisi, il ~~28.11.1987~~ 20/4/88

L'IMPRESA

(LAGUERCIA Teodoro)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

