

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----OOOOO-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

S. Elia Est-lotto G - Fabbricato n° 1 - Alloggi
n° 34 - Vani convenzionali 210 -

LEGGE : 16/10/1975, n° 492 - art. 4 Comma 3° -

P.I. n° 001/48/1.

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - PASANO -

IMPORTO: a base d'asta.....L.495.600.000=

" al netto del ribasso d'asta
del 5,52%, compresi
vo del ribasso dello 0,20%

per fidejussione..... L.468.342.880=

CONTRATTO n°5757 in data 14/6/1977 registrato a Brindisi
il 22/6/1977 al n° 2509 Mod. I°. -

I° atto aggiuntivo n°5941 del 18/4/1980 reg. a Brindisi
in pari data al n°1821 mod. I°, e II° atto aggiuntivo
rep. 5966 del 8/10/1980, reg. a Brindisi
il 16-10-1980 al n° 4199

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottanta il giorno quattordici
del mese di Ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei lavori unitamente al Sig. Tommaso SARDELLA Tito-

lare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna in data 21/7/1977;
 - VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data 25/7/1977;
 - VISTO il contratto in epigrafe;
 - VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 3/11/1977;
 - VISTO il verbale di sospensione lavori n° 2 in data 14/4/1977;
 - VISTO il verbale di ripresa lavori n° 2 in data 15/5/1978;
 - VISTO il verbale di sospensione lavori n° 3 in data 16/1/1979;
 - VISTO il verbale di ripresa lavori n° 3 in data 22/3/1979;
 - VISTO il verbale di sospensione lavori n° 4 in data 3/4/1979;
 - VISTO il verbale di ripresa n° 4 dell'1/1980;
 - VISTO il verbale di sospensione n° 5 dell'11/3/80;
 - VISTO il verbale di ripresa n° 5 del 5/9/1980;
- che fissa il termine utile per l'ultimazione al 29 Settembre 1980, poichè sono stati prorogati di giorni 30, il termine utile dovrà avvenire entro il 29/10/1980;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa appal

tatrice, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde
constatarne la loro avvenuta ultimazione come infat-
ti in data odierna si è constatato è quindi in tempo
utile e nei termini Contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA
(Tommaso SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)

