

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in LATIA-
NO-Legge n°457/78-Completamento 3°Biennio
82/83-P.I.n°009/106/1

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. -FASANO

IMPORTO: a base d'asta.....£.1.477.500.000=
al netto del rib.del 7,51%=£.1.366.539.750=
1^ Perizia suppl.al netto =" 96.493.748=
Sommano.....£.1.463.033.498=

CONTRATTO del 27/8/1984 n°6107, reg.to a Brindisi il
27/8/1984 al n°4419 di Rep., Mod.I.=

-ATTO DI SOTTOMISSIONE-

PREMESSO che, con contratto n°6107 del 27/8/84 regi-
strato a Brindisi il 27/8/84 al n°4419, Mod.
I, la sottoscritta Impresa assunse l'esecu-
zione dei lavori di costruzione di alloggi
di E.R.P. nel Comune di LATIANO nel Quartie
re del Piano di Zona 167, dell'importo di
£.1.366.539.750= al netto del ribasso d'asta
del 7,51%, portate a £.1.463.033.498= per
effetto della 1^ perizia suppletiva, appro-
vata dal Consiglio d'Ammin.dell'I.A.C.P.
con Deliberazione n°4617 del 24/1/1985;

CONSIDERATO :

CHE per il completamento del lotto si ritiene opportuna l'esecuzione di particolari opere di sistemazione stradale a causa della formazione di rilevati e quindi di tutte le eventuali altre opere connesse alle caratteristiche altimetriche suddette, che intervengono sui fabbricati stessi;

CHE dette opere non erano prevedibili all'epoca del progetto originario;

CHE per i motivi suddetti e per quantificare i maggiori oneri derivanti è in fase di redazione una apposita perizia;

CHE per l'esecuzione di quanto specificato non sono concesse proroghe ai termini contrattuali;

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, assuntrice dei lavori in oggetto:

D I C H I A R A

di voler eseguire "comunque e sotto la propria responsabilità per l'esito di quanto suespresso" dette opere di completamento, indipendentemente dai tempi occorrenti per istruire gli Atti contabili relativi ai fini delle approvazioni in sede di Commissione Tecnica e di Consiglio d'Amministrazione di questo I.A.C.P., senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni mag-

gior compenso, oltre quello che deriverà dalla contabilità finale, bensì alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di appalto e, a integrazione di patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso: .

- 1) per i lavori che saranno indicati in contabilità e nell'allegata relazione, verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale; .
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori di completamento saranno quelli del contratto principale.=

Detto, letto e confermato viene sottoscritto.=


Brindisi, 12 Aprile 1985.=

L'IMPRESA

EDIL.SAR.TOM. S.r.l.:

L'Amministratore Unico

(Tommaso SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

