

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

N. 5384 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- L'ISTITUTO Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- L'IMPRESA Società Coop. a r.l. CO.RE.FA. di Fasano per la costruzione di N.3 palazzine comprendenti N.12 alloggi popolari nel Comune di Cellino S.Marco - Via Provinciale per S.Pietro - ai sensi della Legge 30/12/1960, N.1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti - (Esercizio 1969-70 - IV piano d'intervento).=-
- IMPORTO al netto L. 9.390.000.==
-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno

tre del mese di maggio nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin

disi avanti a me Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Generale f.f. e funzionario rogante del predetto Isti

ISTITU
LA PROV. DI BRINDISI
LA PROV. DI BRINDISI
FONZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)
Giovanni Roma

tuto, autorizzato, con delibera N.1914 in data 29 febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 28 Aprile 1938, N.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2 Luglio 1949, N.408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo, a norma di Legge :

1°) - Il Sig. Gr. Uff.Com/te Ubaldo VALLARINO, nato a La Spezia il 16 giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig.Geom. Pio CARPARELLI nato il 5 Giugno 1930 a Fasano ed ivi residente quale Presidente della Soc.Coop. a r.l. CO.RE.FA. di Fasano in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata Società Cooperativa con verbale N.138 in data 8 Marzo 1970, comma 2°, che al contratto originale trovasi allegata in copia notariale.=

P R E M E S S O

- CHE con contratto 20/4/1970 N.5310 di Repertorio, registrato a Brindisi il 27/4/1970 al N.780 Mod. I l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comandante Ubaldo VALLARINO, affida all'Impresa Società Cooperativa a r.l. "CO.RE.FA." di Fasano i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti numero 12 alloggi popolari nel Comune di Cellino San Marco - Via Prov.le per S.Pietro - ai sensi della Legge 30/12/1960, N.1676 per l'importo di L i r e L.77.453.900.= (settantasettemilioniquattrocentocinquantaquattremilanovecento) dell'offerta aumento contrattuale di L.9,09% (lire nove e centesimi nove per cento).=
- CHE in data 11/11/1970 è stata redatta perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di L.9.953.400.= (novemilioninovecentocinquantaquattremilaquattrocento) per lavori a misura al netto dell'aumento contrattuale di L.9,09% (lire nove e centesimi nove per cento).=
- CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 1 aprile 1971 N.7525 (ALLEGATO 1).=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue :

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.77.453.900.= a nette L.86.843.900.= (lire ottantaseimilioniottocentoquarantatremilanovecento).=

ART. 3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso aumento di L.9,09% (lire nove e centesimi nove per cento) di cui al contratto principale.=

ART. 4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo maggiorati dell'aumento di L.9,09% (lire nove e centesimi nove per cento) sono quelli del contratto principale.=

ART. 6°) - Il termine dell'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.=

ART. 7°) - I termini per quanto si riferisce al con

to finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi dedurranno dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.=

ART. 8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volonta.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

In applicazione dell'art.12 della Legge 30 Dicembre 1960, N.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe venti sino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.=

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE:

F.to: Ubaldo Vallarino;

" : Pio Carparelli;

" : Ing.Giovanni Roma, funzionario rogante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte L. Diciannovemila - Registrato

il 6/5/1971 - al N.956 - Mod.I -

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

F.to(firma illegibile) F.to (firma illegibile)

Per copia conforme

