

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

Legge 22/10/1971, n.865 - art.68/a -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI (lotti 3° e 4°) -
Via Valzani e Via Sardelli -

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO: a base d'asta £.29.270.000=

a. detrarre il ribasso d'asta del 5,40% " 1.580.580=

IMPORTO netto dei lavori £.27.689.420=
=====

CONTRATTO in data 3/10/1977 n.5772 di Rep. registra-
to a Brindisi il 17/10/1977 al n.3884 Mod.I°.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettatotto il giorno 3 (tre)
del mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al geom.
MANGHISI Luigi - esecutrice dei lavori di che tratta
si;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
4/11/1977;

- VISTO il verbale di sospensione in data 9/1/1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni

che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per la Ultimazione dei lavori, restano pertanto disponibili 114 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 25/7/1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA..... IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Luigi MANGHISI)..... (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

[Handwritten signature of Dott. Raffaele FISCETTO]