

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Lotto 14°bis-Rione Paradiso-Ampliamento Ovest-

Legge 19.1.1963 n.17 -Esercizio 1962/1963.=

Importo progetto(approvato con

Prov. le n.3892 del 10.2.1964)...£. 162.000.000,00.=

Importo perizia suppletiva(ap=

provata con Prov. le n.28178 del

21.9.1966).....£. 22.860.000,00.=

TOTALE.....£. 184.860.000,00.=

IMPORTO CONTRATTUALE.....£. 172.418.830,00.=

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Prod.e Lavoro -Ravenna-

CONTRATTO n.4618 del 24.6.1965 reg.a Brindisi il

25.6.1965 al n.1256 Mod.71/m.=====

MUTUO di £.500.000.000.concesso dalla Cassa Depositi

e Prestiti con provvedimento del 27.11.1964 n°

mero di pos.51822 registrato alla Corte dei Conti

il 16 febbraio 1965 reg.239 Cassa DD.PP.-Foglio 103.=

MUTUO di £.70.500.000.per maggiori spese per aggu-

dicazione gara in aumento e per integrazione spese

generali,in corso di perfezionamento.

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI COME da Stato

finale in data 11.5.1966 aumenta=

to del 13,21 %.....£. 136.407.933,02.=

a-CONTO DEI LAVORI E FORNITU=

RE IN DIRETTA AMMINISTRAZIO=

NE;per allacci alle reti idri=

ca, fognante ed elettrica(come

da preventivo).....£. 800.000,00.=

b-SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. di Brindisi in

ragione del 6% sull'importo

netto dei lavori(136.407.933,02)

e forniture(800.000)e quindi 6%

su £.(136.407.933,02+800.000)= £. 8.232.475,98.=

c-ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A

DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P. di

Brindisi per lavori vari.....£. 39.419.591,00.=

TOTALE.....£. 184.860.000,00.=

(diconsi lire centottantaquattromimioniotto centoses=

santamila.=)

Brindisi 8 Novembre 1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto : IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)