

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Aziendali (INA-CASA) per
dipendenti INPS nel Comune di Brindisi in applica-
zione della Legge 26.11.1955, n°1148-Cantiere 16699-

IMPRESA: Luigi Capeto - BRINDISI -

Importo aggiuntivo al netto £. 940.000,=

Repertorio n° 3677

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno ventisei
del mese di Giugno, nella sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in via G.B. Casimiro N° 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo
Istituto con deliberazione 10.11.1955, n°347 ai sen-
si dell'art.151 del D.P.R. 28.4.1938 n°1165, alla
stipula dei contratti, sono comparsi, senza la assi-
stenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato
d'accordo con me e giusto l'art.28 della vigente

Legge notarile del 12.2.1913, n.89;

1)-Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe ,

Registrato a Brindisi li - 6 LUG. 1961

al N. 38 Mod. 1 Vol.

Esatto lire

Settecentoventi e cinque

IL DIRETTORE DI 2° CL.
Pio Illeggibile

nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2)-Il Sig. Luigi Capeto, Imprenditore, nato il 14.6.1915 in Brindisi e ivi residente alla via Conserva;

3)-Il Sig. Franco Carletti nato l'11.1.1917 in Ostiglia, titolare dell'Impresa edile omonima e residente in Brindisi alla Via Geriziana n.14, nella sua qualità di supplente come dall'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 12.5.1960 n° 2279 di repertorio registrato a Brindisi il 18.5.1960 al n°2039 Mod.I Vol.115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Luigi Capeto i lavori di costruzione aziendali per dipendenti I.N.P.S., case per lavoratori (Ina-Casa) in applicazione della Legge 26.11.1955, n°1148 del Comune di Brindisi (Cantiere 16699 (INA-Casa) per l'importo di £.25.982.500, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire £.5.00% (Lire cinque e centesimi zero per cento)

-CHE in data 17.10.1960 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a maggiori opere dell'importo di £. 940.000,- al netto del ribasso contrattuale di £. 5.00%(Lire cinque e centesimi zero per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota Prat.n.27046/14 e dall'INPS con nota Prat. n.96776.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.25.982.500,- a nette £.26.922.500.-

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di £. 5.00%(Lire cinque e centesimi zero per cento).-

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5- Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART.6- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'impresa.

ART.8 - In applicazione dell'art.24,3° comma, della Legge 28.2.1949,n.43 e dell'Art.7,2° comma, della Legge 26.11.1955,n.1148,il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro,essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate tre e righe ventuno della quarta facciata,il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su

mia richiesta conforme alla loro volontà.

Comm. Com. te Ubaldo Vallarino

F.to Ubaldo Vallarino

Sig. Luigi Capeto
F.to Luigi Capeto

Sig. Franco Carletti, Supplente
F.to Franco Carletti - Supplente

Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante.
f.to Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante.

COPIA SEMPLICE
che si rilascia per uso amministrativo.
Brindisi li 8 LUG 1961



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma