

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agri coli Dipendenti
in PASANO

Impresa SARDELLA Luigi

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31.12. 19 63

CONTRATTO in data 10.5.1963 n° 4213 approvato reg. a Brindisi il 28.5.1963
al n°1625 Mod. I

data N.

a base d'asta					
Importo del progetto	L.	64.500.000.=	Data della consegna	24.6.63	
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,32</u> per cento	»	62.358.600.=	Data dell'incominciamento dei lavori	24.6.63	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	7.500.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23.6.64	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per		
	» mag. lavori imprev. »	1.875.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è		
	» lavori ad economia »	2.400.000.=	Giorni impiegati in più		
	» sorveglianza e dir. »	3.225.000.=	» » meno		
TOTALE somma impegnata L.		7.500.000.=			

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di ferro mc.	320,31	1200.=	384.372.=	
2	5	" " roccia "	108,26	3000.=	324.780.=	
3	22	Calcestruzzo kg.200 "	848,15	7500.=	6.361.125.=	
4	120	Spianata di malta mq.	150,57	150.=	22.585,50	
5	121	Stratificazione asfalto "	150,57	500.=	75.285.=	
6	12	Muratura tutta tufo mc.	781,25	5500.=	4.296.875.=	
7	10	" tufo carparo "	289,35	7000.=	2.025.450.=	
8	24	Solaio c.a. e laterizi mq.	1437,44	3500.=	5.031.040.=	
9	24	Calcestruzzo kg.300 mc.	39,46	13500.=	532.710.=	
10	23	Ferro omogeneo kg.	4484,98	140.=	627.897,20	
11	11	Muratura carparo mc.	11,30	8800.=	99.440,00	
12	39	Rampe e pianerottoli mq.	86,68	3200.=	277.376.=	
13	25	Solaio a camera d'aria mq.	150.=	4200.=	630.000.=	
SOMMARIO L.					20.688.935,70	
a dedurre il ribasso d'asta del 3,32%....F					686.872,67	
RESTANO.....L.					20.002.063,03	
=====						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)						

