

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione del 9°-10°-11°-12° Lotto di  
Case Popolari in BRINDISI - Legge 9.8.1954 n°640 -  
9.8.1954 n°640 - Esercizio 1960/61.=

Importo a base d'asta.....L.140.500.000.=

Importo al netto del ribasso del

10,67%.....L.125.508.650.=

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNA DELLE COOPERATIVE DI  
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

\*\*\*\*\*

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventotto  
del mese di Dicembre in Brindisi, il sottoscritto  
Direttore dei Lavori - Dott.Ing.Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n°3343 del 10.11.1960 registrato  
a Brindisi 3.2.1961 al n°1368 Mod.I -

VISTO il verbale di consegna in data 3.2.1961; che  
fissava l'ultimazione dei lavori per il 2 Aprile  
1962;

ha proceduto, in contraddittorio con il Geom.Marcello  
ZANOTTI, rappresentante dell'Impresa, ad un sopralluogo  
e visita dei lavori onde constatare la loro  
avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tem

po utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA -  
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE  
DI PRODUZIONE E LAVORO  
UFFICIO DI BASI

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Ubaldo Vallarino*

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo H. VALLARINO)



*Ubaldo Vallarino*