

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

A T T O A G G I U N T I V O

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI INA-CASA
NEL COMUNE DI S.VITO DEI NORMANNI -CANT.16979-

Impresa : Franco Carletti - Brindisi -

Importo aggiuntivo al netto £. 10.850.000 .=-

Repertorio N. 3641

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno il giorno nove del
mese di maggio nella sede dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi- Via
G.B.Casimiro N.9.-

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto, con deliberazione 10/11/1955, n. 347 ai sensi
dell'art.151 e 153 del D.P.R. 28/4/1938, n. 1165 e
Legge 2.7.1949, n. 408 Art. 8 alla stipula dei contrat-
ti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,
avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e
giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del
12/2/1913, n. 89.

1°)-Il Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe,

17 MAG. 1961

Registrato a Brindisi li

el N. 2245 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Vincenzo Palma

IL DIRETTORE DI 2° CL.
f.to Illeggibile



nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)- Il Sig. Franco Carletti, impresa edile, nato l'11 gennaio 1917 in Ostia e domiciliato in Brindisi via Gorizia n.14;

3°)- Il Sig. Luigi Capeto - titolare dell'Impresa Edile omonima- nato a Brindisi ed ivi residente, alla via Conserva n.15, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.-

PREMESSO:

-CHE con contratto 25.6.1960 n.2327 di Repertorio, registrato a Brindisi l'11/7/1960 al n.73 mod.I vol.116, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Franco Carletti i lavori di costruzione delle case per lavoratori in S.Vito dei Normanni Cantiere 16979 - per l'importo di L.147.642.750: al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.6,85% (Lire sei e centesimi ottantacinque per centà);

11
CHE in data 27.2.1961 è stata redatta perizia sup-

pletiva per i lavori di completamento di Lire
£. 10.850.000 al netto del ribasso contrattuale
di £.6,85% (Lire sei e centesimi ottantacinque per
cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio
Direttivo della Gestione INA-CASA -Comitato di At-
tuazione Piano Incremento Occupazione Operaia -Ca-
se per Lavoratori- con tele 29 Aprile 1961,n.26239/PS.

(ALLEGATO 1);

-CHE si rende necessario aggiornare l'importo com-
pleto delle opere appaltate.=

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipu-
lano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.=

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presen-
te atto l'ammontare dei lavori contrattuali viene
elevato da nette £. 147.642.750 - a nette Lire
£. 158.492.750.=

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori,ogget-
to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di £.6,85%(Lire sei e centesimi ottan-
tacinque per cento) del contratto principale.

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di $\text{L. } 6,85\%$ (Lire sei e centesimi ottantacinque per cento) sono quelli del contratto principale ed i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1)- Provvista e posa in opera di zoccolino battiscopa della sezione di $\text{cm. } 8 \times 1$, in opera con malta bastarda.

Al metro lineare Lire quattrocentocinquanta

ml. L. 450.==

ART.6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni trenta da quello stabilita con contratto principale.

ART.7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART.9°)- In applicazione dell'Art.24,3° comma, della Legge 28.2.1949, n.43 e dell'art.7,2° comma della

Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa. =

E richiesto io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo, scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente fu facciate cinque e righe nove, sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ed alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà. =

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Carletti Franco

" : Luigi Capeto -Supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.



COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

