

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI  
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI S. PANCRAZIO SALEN-  
TINO AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.1960 n.1676-ESERCI-  
ZI 1961/62 - 1962/63 - 1963/64.-

IMPRESA: Giuseppe CARPARELLI - Brindisi -

Importo aggiuntivo al netto .....L. 1.810.000 -

Repertorio N. 4612

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno quindici  
del mese di Giugno nella Sede dell'Isti-

tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia  
di Brindisi, sito in via G.R. Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-  
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-  
ministrazione di questo Istituto, giusta deliberazio-  
ne 10.11.1955, n. 347 ai sensi degli artt: 151 e 153  
del R.D. 28.4.1938, n. 1165, richiamati in vigore dal-  
l'Art.8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi,  
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti  
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della

19 GIU. 1965

Registrato a Brindisi li

al N. 1497 Mod. A/Vol. —

Esatte lire ventatrecimillesette

IL DIRETTORE DI 2. CL

(L. 3.510)

*[Handwritten signature]*

7  
vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89.-

1°)-Il Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Il Sig. Giuseppe Carparelli nato il 21.6.1925 in Fasano e residente in Brindisi- Vico Scalese n.5, titolare dell'impresa omonima.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 10.7.1964 n.4457 di Repertorio, registrato a Brindisi il 20.7.1964 al n.124-Mod.I- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Giuseppe Carparelli i lavori di costruzione di Due fabbricati comprendenti n.15 alloggi popolari nel Comune di S.Pancrazio Salentino ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960 n.1676 per l'importo di L.73.583.787- al netto dell'offerta aumento contrattuale di Lire L.25.50% ( Lire venticinque e centesimi cinquanta per cento) e diminuito di L. 0,20% per fidejussione bancaria.-

CHE in data 27.4.1965 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento sistemazioni

esterne dell'importo complessivo di £. 1.918.600-  
di cui £. 1.810.000 per lavori a misura al netto  
dell'aumento contrattuale di £. 25.50% ( lire ven-  
ticinque e cinquanta per cento) e diminuito del  
ribasso di £. 0,20% per fidejussione bancaria.-

CHE tale perizia è stata approvata dal Provvedito-  
rato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 8.6.

1965 n.15382 ( Allegato n.1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e sti-  
pulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni  
ed i patti di cui al contratto principale in quan-  
to non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presen-  
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto  
principale viene elevato da nette £. 73.583.787 -  
a nette £. 75.393.787.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, ogget-  
to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo  
stesso aumento di £. 25.50% ( lire venticinque e  
centosini cinquanta per cento) diminuito di £. 0,20%  
per fidejussione bancaria, di cui al contratto prin-  
cipale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui

al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, aumentati di L. 25.50% (Lire venticinque e centesimi cinquanta per cento ) e diminuiti di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento ) per fidejussione bancaria sono quelli del contratto principale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 ( trenta ) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa. A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.60

n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe nove fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive:

FIRMATO: UBALDO VALLARINO;  
CARPARELLI GIUSEPPE;  
Avv. Vincenzo PALMA ,funzionario rogante.±

Per copia conforme



21 GIU. 1965  
FUNZIONARIO  
Avv. Vincenzo Palma