

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
per la Provincia di Brindisi

---

LAVORI di costruzione Case Popolari in Mesagne

-Palazzina A -

Impresa : Serafini Giovanni fu Raffaele

Importo netto del contratto £. 12.798.720,00

" " della perizia suppletiva " 1.200.000,00

---

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DELLA  
PERIZIA SUPPLETIVA

---

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno ventitre del mese di settembre in Brindisi, presenti:

L'Ing. Roma Giovanni - Direttore dei Lavori

Il Sig. Serafini Giovanni - Appaltatore

Il Direttore dei Lavori in esecuzione dell'atto di cottimo aggiuntivo n. 132 del 30/8/1949 registrato a Brindisi il 23/9/1949 al n. 394 mod. I vol. 96 con il quale veniva affidata all'Impresa l'esecuzione delle opere in oggetto, ha provveduto alla formale consegna dei lavori fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta degli obblighi assunti e di accettare la consegna dei lavori.

Letto e sottoscritto.

L'Impresa

Serafini Giovanni

Il Direttore dei Lavori

---