

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in VILLA CASTELLI.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA : Soc. Coop. CO.RE.FA. = FASANO =

Importo a base d'asta £. 51.980.000.=

Importo netto del ribasso dello

0,93% £. 51.496.586.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

- CHE con nota n° 12431 del 6/5/1966 il Provvedito-
rato alle OO.PP. di Bari approvava il proget-
to di cui in epigrafe redatto dall'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brin-
disi;

- CHE con contratto n° 4757 del 4/7/1966 registrato
a Brindisi il 6/7/1966 al N° 1218 Mod.I la sot-
toscritta Impresa assunse la esecuzione dei la-
vori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in VILLA CASTELLI dell'impor-
to di £. 51.496.586 al netto del ribasso dello
0,93%;

21-6-1968

Registrato a Brindisi il

al N° 5850

Mod. IVol.

Esatto lire

quattrocento e 50

IL DIRETTORE DI 2° CL.

(io leggibile)

C O N S I D E R A T O

- CHE nel corso dei lavori si è manifestato necessario e indispensabile, per ragioni strettamente tecniche, procedere ad alcune variazioni nei confronti delle originarie previsioni di progetto, variazioni che hanno comportato, sia la difformità di alcune categorie di lavoro da quelle previste e sia l'estensione di altre ai fini di una maggiore funzionalità del complesso;

e in particolare, mancando nel Comune una rete fognante, si è reso necessario procedere alla costruzione di una razionale fossa settica; tutte le spese relative all'esecuzione delle variante suindicate, anche se in estensione delle previsioni originarie rientrano nell'importo di L. 51.496.586 assunto a base di contratto al netto del ribasso d'asta dello 0,93%;

- CHE è in corso di redazione perizia di variante. =

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati :

ha preso visione dell'anzidetta perizia in corso di redazione. =

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori di cui innanzi, senza sollevare

alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale e si conviene quanto appresso :

- 1)- per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2)- i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI 27 NOV. 1967

L'IMPRESA
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. P. Caporali

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

VISTO: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 23 del D.P.D.R. 30-6-1955 n. 1534.

N. 1289 di Prot.

Brindisi, 27 MAG. 1968



L'INGEGNERE DIRIGENTE

(Renato Lonoce)

[Signature]