

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in MESAGNE
Via M.Montessori - Lotti 1° e 2° 640 (PERI=
ZIA n.2).=

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta...£. 6.040.000.=

" contrattuale al netto del ri

basso d'asta del 2,72%.....£. 5.875.712.=

CONTRATTO n.5871 del 26/10/1978 registrato a Brindi
si il 7/11/1978 al n.4082 Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 30 (tren
ta) del mese di Maggio in MESAGNE.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, Direttore Tecnico dell'Impresa esecu
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 22/11/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 4/1/1979;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la
ultimazione dei lavori restano disponibili 77 gg.
naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fis-
sata per il giorno 14 Agosto 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=-

L'IMPRESA

(STELLY S.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)