

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

Mesagne-Piano 3° anno-cantiere 6264

Impresa: Ing. Maggi Luigi di Giuseppe

Importo contrattuale al netto L. 28=348.658

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno dieci del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni
ROMA=

VISTO il verbale di consegna in data 10/3/1953;

CONSIDERATO che e' in corso di approvazione perizia suppletiva per lavori di completamento e miglioramento redatta in data 10/2/1954.


Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena interverrà l'approvazione della suddetta perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni due.


Di quanto sopra si redige il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:



IL PRESIDENTE
PRESIDENTE
(Carlo Uboldo Vallarino)

