

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~CONFIDENTIALE~~

LAVORI di costruzione del 7° e 8° Lotto di Case Popolari in FRANCAVILLA FONTANA - Via Licinio Refice -

Legge 4=11.1963 n°1460 - Es. 1963/64 - 1965/66

IMPRESA: SASSO Luciano - OSTUNI

IMPORTO DEL PROGETTOL. 75.000.000=

Importo a base d'asta....." 68.800.000=

Importo netto del ribasso del 2,25%... 68.229.500.=

~~CONFIDENTIALE~~

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n°30701 del 15.10.1966 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n°4814 del 10.2=1967 registrato a Brindisi il 21.2.1967/al n° 329 Mod.I la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case Popolari in FRANCAVILLA FONTANA dell'importo di L.68.229.500.= al netto del ribasso del 2,25% ;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 29 marzo 1967;

CHE in data 13.3.1968 è stata redatta perizia di va
riante ed assestamento relativa ad alcune cate-
gorie di lavoro non previste o previste in manie-
ra ridotta, senza che gli stessi comportino va-
riazioni nel contratto principale;

CHE detta perizia di variante ed assestamento è in
corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati:

ha preso visione della anzidetta perizia del 13 mar-
zo 1968 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, di-
chiara di assumere i lavori considerati nella anzidet-
ta perizia per maggiori opere stradali e per opere
non previste, senza sollevare alcuna eccezione o riser-
va comunque deducibili alle condizioni tutte stabili-
te nel citato contratto e nel corrispondente Capito-
lato di Appalto, ai patti e condizioni del ripetuto
appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i la-
vori del presente atto sono quelli del contratto
principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, 31 Luglio 1968

17 IMPRESA

(SASSO Luciano)

Sasso Luciano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni ROMA

Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

Vallarino