

LAVORI: di completamento case per lavoratori in S. Elia (Brindisi)
Lotto B Legge n° 60 del 14/2/1963

1^ Perizia di variante quadro economico Comparativo

Lavori a Misura

IMPRESA: Immobiliare Scipione CAPECE - NAPOLI -

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		LAVORI A MISURA				
1		Scavo sbancamento a mano	Mc	540	5.000	2.700.000
2		Muratura tutta tufo	"	28.91	21.000	607.110
3		Stratificazione asfalto	mq	15.03	2.200	33.066
4		Vespaio in pietrame	mc	405.69	5.500	2.231.295
5		Massetto in calcestruzzo	mq	1623	3000 ee	4.869.000
		Sistemazioni Esterne				
6		Scavo di sbancam. con mezzi meccanici	mc	1068.31	3.500	3.739.085
7		Cordoni in pietra calcarea	mq	630.08	5.500	3.465.440
8		Vespaio in pietrame	mc	325.44	5.500	1.789.920
9		Massetto in calcestruzzo	mq	1627.20	3.000	4.881.600
10		Pavimento di pietrini	"	1627.20	3.600	5.857.920
11		Tout venant per sott.stradale	mc	371.34	4.900	1.819.566
12		Conglomerato bituminoso	mq	1856.74	2.100	3.899.154
13		Malta bituminosa	"	1856.74	1.600	2.970.784
14		Terreno vegetale	mc	666.72	1.700	1.133.424
15		Alberatura	n.	76	37.200	2.827.200
16		Scavo assezz. ristr. muro di cinta	mc	267.00	6.000	1.602.000
17		Calcestruzzo a q.li 2 di cemento	"	267.00	22.000	5.874.000
18		Muratura tutta tufo muro cinta	"	148.76	21.000	3.123.960
19		Intonaco plastico	mq	708.40	7.200	5.100.480
20		Copertine	"	177.10	4.800	850.080
21		Opere in ferro lavorato	kg	10650	950	10.117.500
22		Manutenzione aree verdi	mq		120	1.231.400
23		Calcestruzzo a q.li 3	mc			
24		Ferro omogeneo	kg			
25		Intonaco tipo graniglia	mq			
26	NP1	Ripristino solai	"			
27	NP2	Controtelai in legno	n.			
		Sommano lavori a misura				71.716.524

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	in più		in meno	
					Quantità	Importo	Quantità	Importo
		510	5.000	2.700.000				
		28.91	21.000	607.110				
		15.03	2.200	33.066				
		105.69	5.500	2.231.295				
		1623	3.000	4.869.000				
		1068.31	3.500	3.739.085				
		630.08	5.500	3.465.440				
		325.44	5.500	1.789.920				
		1627.20	3.000	4.881.600				
		1627.20	3.600	5.857.920				
		371.34	4.900	1.819.566				
		1856.74	2.100	3.899.154				
		1856.74	1.600	2.970.784				
		601.32	1.700	1.022.244			65.40	111.180
							76	2.827.200
		177.00	6.000	1.062.000			90	540.000
		53.10	22.000	1.168.200			213.90	4.705.800
							148.76	3.123.960
							708.40	5.100.480
							177.10	846.620
		10650	950	10.117.500			120.00	1.231.400
		79.65	38.000	3.026.700	79.65	3.026.700		
		1933.23	480	962.990	1933.23	962.990		
		637.20	6.000	3.823.200	637.20	3.823.200		
		4983.50	1.500	7.475.850	4983.90	7.475.850		
		558	5.800	3.236.400	558	3.236.400		
				<u>71.716.524</u>		<u>18.490.100</u>		<u>18.490.100</u>