

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 2°) dell'O. d. G. 5 APRILE 1973 n. 2158
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE
S. ELIA - C/2813/BR. 1° LOTTO - P.I.N° 1211.- APPROVAZIONE 2° PERIZIA
SUPPLETIVA.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV., questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, con provvedimento n.300 adottato nella seduta del 24.6.1971, approvò il progetto tecnico relativo alla costruzione di due palazzine per lavoratori nel Comune di Brindisi.-

Nel corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa, si rese necessario procedere ad approfondire gli scavi di fondazione e quindi a redigere una apposita 1° perizia, per un importo complessivo di £.6.660.792.= per lavori al netto del ribasso di £.2,62%.-

Successivamente, completati i lavori di sistemazione esterna si è appalesata la necessità, a causa della particolare posizione del piano di campagna originario, di eseguire alcuni lavori di miglioramento del sottofondo sia dei piazzali che dei marciapiedi. In dipendenza di ciò, è stata redatta una 2° perizia per un importo complessivo di £.2.609.782.= per lavori al netto del ribasso del 2,62%.-

I lavori di cui in perizia, potranno essere affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto principale e con il medesimo ribasso d'asta.

Alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna la perizia di cui tratta si.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a procedere all'approvazione della perizia di cui innanzi.=

Seduta Consiliare

del 14 APR. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 374

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.300 adottata nella seduta del 24.6.71;
- vista la prima perizia suppletiva, per l'importo di £.6.660.792= al netto del ribasso d'asta del 2,68%, redatta durante il corso dei lavori per approfondire gli scavi di fondazione;
- considerato che al termine dei lavori di sistemazione esterna del cantiere in oggetto, si è appalesata la necessità di eseguire alcuni lavori di miglioramento del sottofondo sia dei piazzali che dei marciapiedi interessanti le costruzioni;
- vista la perizia suppletiva per maggiori lavori di attrezzatura area all'uopo predisposta per un importo complessivo di £.2.609.782= al netto del ribasso d'asta di £.2,62%;
- ritenuto di poter far fronte a questa spesa secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna la perizia;
- ritenuto di poter affidare i lavori alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali,;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la 2^ perizia suppletiva per maggiori lavori di attrezzatura area alle case per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - 1° lotto - P.I.N°1211 Cant.2823/BR così come approntata dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.2.609.782= al netto del ribasso d'asta di £.2,62%;
- di far fronte alla spesa relativa, come di fatto fa fronte, mediante impiego della restante somma riveniente per imprevisti, secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna la perizia in parola.
- di affidare, come di fatto affida, alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, i lavori di cui alla 2^ perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto originario di appalto e con il medesimo ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li 14 APR 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

