

7

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

**LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI NEL CO-
MUNE DI BRINDISI (INA-Casa) in applicazione delle
Art. 8 della Legge 26.11.1955, n° 1148 per la Coopera-
tiva "MINERVA" Cantiere 17001.-**

IMPRESA - Geom. Antonio Morelli - Trepuzzi-

Importo aggiuntivo al netto £. 3.497.102.-

Repertorio N° 3957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

**L'anno millenovecentosessantadue, il giorno quattor-
dici del mese di febbraio, nella sede dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in via G. R. Casimiro, N. 9.-**

**Avanti a me Avv. Vincenzo Palma-Direttore Generale
dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi, autorizzato alla stipulazione dei
contratti in forma pubblica amministrativa ai sen-
si degli artt: 151 e 153 del R.D. 28 Aprile 1938,
n. 1165, richiamato in vigore dall'Art. 8 della Legge
2 Luglio 1949, n. 408 come da delibera n. 347 del
10.11.1955 del Consiglio di Amministrazione, sono**

Registrato a Brindisi li 2-2-1962
al N. 1479 Mod. 1 Vol. 1
Esatto lire *Diecimila Cinquecento*
IL DIRETTORE DI 2° Gr.
[F.to illeggibile]

comparsi i Signori:

1°)-Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)-Il Sig. Antonio Morelli, Impresa edile, nato il 13.12.1929 in Trepuzzi e ivi residente alla Via Leone n.12;

3°)-Il Sig. Vittorio Morelli, nato il 24.12.1905 in Trepuzzi, titolare dell'Impresa edile omonima, ed ivi residente in via Cadorna n. 29, nella sua qualità di supplente come dall'art. 2 dell'Atto aggiuntivo del 28.6.1961 n. 3680 di Repertorio, registrato a Brindisi il 6.7.1961 al n. 41 Mod. I.

Detti Signori, comparenti maggiori di età, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso, alla assistenza dei testimoni, e mi chiedono di far constatare per atto pubblico quante segue:

P R E M E S S O

-CHE con contratto 8.6.1960, n°2284 di repertorio, registrato a Brindisi il 21.6.1960 al n. 2253 Mod. I Vol. 115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa

Geom. Antonio Morelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in applicazione dell'Art. 8 della Legge 26.11.1953, n. 1148 per la Cooperativa "MINERVA" in Brindisi (Cant. 17001 Ina-Casa) per l'importo di L. 21.163.780, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 5.80% (Lire cinque e centesimi ottanta per cento).-

-CHE in data 6.6.1961 è stata redatta perizia suppletiva, per L. 1.400.000 relativa a lavori per maggiori opere di fondazione e per L. 2.088.000 - per i lavori di completamento e di miglioramento al netto del ribasso contrattuale di L. 5.80% (Lire cinque e centesimi ottanta per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tale n. 41208/PS del 16.1.1962 per Lire 1.408.661 -per le maggiori opere di fondazione e per L. 2.088.441 per i lavori di completamento e di miglioramento.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°- Per effetto della stipulazione del presente

atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto L. 23.153.780,== a netto L. 26.660.882,==

ART. 1 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L. 5,80% (Lire cinque e centesimi ottanta per cento).-

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6 - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di L. 5,80% (Lire cinque e ottanta per cento) sono quelli del contratto principale.

ART. 7 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9 - In applicazione dell'art. 24, 3° comma, della

Legge 28.2.1949, n. 43 e dall'Art. 7, 2° comma, della
Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo
viene compilato in carta semplice in esenzione del
bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di
registro, essendo sottoposto solamente al pagamento
dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e
stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate quattro e righe dieci della quinta fac-
ciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni
dalle parti costituite dopo che da me si è data let-
tura di esso ad alta ed intelligibile voce alle par-
ti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richie-
sta conforme alla loro volontà.

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Morelli Antonio

" : Morelli Vittorio

" : Avv. Palma, Funzionario rogante.-

Per copia conforme



3 MAR 1962

FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma