

8  
j

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere C.E.P. - 14°-15° e 16° Lotto - Legge

26.10.1960 n°1327 - Esercizio 1960/61 -

IMPRESA: Ing.Vincenzo GRAVILI

Importo a base d'asta.....L.137.000.000.=

Importo al netto del ribasso del 10,43%122.710.900.=

\*\*\*\*\*

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno tre  
del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto  
re dei Lavori;

VISTO il contratto n°4021 del 7.5.1692 registrato  
a Brindisi il 24.5.62 al n°1898 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.6.1962;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri  
zia suppletiva per supero di fondazioni e per opere  
di miglioramento, ha dichiarato sospesi i lavori ne  
desimi che verranno ripresi non appena sarà approva  
ta la suddetta perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os  
servare in merito alla sospensione dei lavori.=

: Del che si è redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*J. P. ...*

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)