



odierna è risultata, e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA ----- IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PINTO Raffaele) (Geom. Vito SAVINO)

DISI - Viale Liguria - lotto 24° -

IMPRESA: PINTO Raffaele - Sassano (BR) -

CONTRATTO: in data 18/5/1984 n. 6102 di rep. reg.to

a Brindisi il 18/5/1984 al n. 2615 Mod. 1° -

IMPORTO NETTO DEI LAVORI E. 22.422.800.---

* * * * *

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millesimocentoottantatotto, il giorno 12 (quodici) del mese di luglio, in Brindisi, il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento dell'IACP di Brindisi unitamente al sig. Raffaele PINTO titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 18/5/1984, che fissava per il giorno 14/10/1984; ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.