

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

-----ooOoo-----

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine ex INA-CASA - Cantiere 15562
site in OSTUNI al Largo Risorgimento civ.40,
41, 42, 43, 44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom.' Luigi - Monopoli -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a ca

rico del finanziamento di cui

alla Legge n.166 £.67.881.583=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 3.996.417=

- Importo totale dei lavori a base di

asta £.71.878.000=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248 (Art.10 del Regolamento 25/5/1895, n.
350).=

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno
9 (nove) del mese di Marzo in OSTUNI si sono trova-
ti sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Geom. Luigi MANGHISI, Impresa appaltatrice dei la

vori in oggetto;

VISTO l'art.337 della vigente legge sui lavori Pubblici e l'art.10 del Regolamento 25/5/1895, n.350, sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolo Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolo Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolo Speciale d'Appalto è di gg.240 (giorni duecentoquaranta) e pertanto verrà a scadere il giorno 3/11/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della pri-

ma rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA
(geom.Luigi MANGHISI)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)