

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



LEGGE 5/8/1978, n° 457 - 4° Biennio -

LAVORI di costruzione di n° 28 alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica Sovvenzionata nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA -
P.I. n° 008/110/1.-

IMPRESA: LAGUERCIA Teodoro - Brindisi -

CONTRATTO: n° 6143 di repertorio del 21/10/1987 in corso di registrazione.

IMPORTO: a base d'asta.....£. 1.415.700.000=

IMPORTO: al netto del ribasso d'asta del 13,11%.....

£. 1.230.101.730=

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

PREMESSO:

- che con delibera I.A.C.P. n° 4817 del 23/4/1986 veniva approvato il progetto per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA per complessivi n° 28 alloggi, per l'importo a base d'asta di £. 1.415.700.000;
- che in data 28/11/1987 sono stati consegnati sotto riserva di legge di impresa, i lavori di che trattasi giusto verbale di inizio dei lavori in pari data;
- che in data 28/11/1987 è stata redatta perizia di variante

e supplitiva per maggiori opere in fondazione, rispetto a quelle del progetto principale;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia è di f. 152.000.000= per lavori al netto del ribasso del 13,11% oltre a f. 20.319.200 a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. e per spese generali;
- che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 28/11/87, in corso di approvazione.

A richiesta del signor Direttore dei lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto principale e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo netto di lire f. 152.000.000= oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appreso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale.
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.
- 3) Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplitivi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto in mesi 14, è pro-

rogato di mesi 2.

Fatto, letto, confermato, viene sottoscritto dalle parti.

Brindisi, li 28.11.1987

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGUERCIA Teodoro)

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

[Handwritten signature of LAGUERCIA Teodoro]

[Handwritten signature of Dott. Arch. Pietro ORESTA]

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE L. *5050*

cinque mila

) Reg.to il

10 DIC. 1987

al N. *3726*

Mod. *1° rifiuto*

IL CASSIERE
IL CASSIERE PRINC. REGG.
(Giannetta R. Giuseppe)



IL DIRETTORE
IL CAPO DEL REPARTO
VICE DIRETTORE
(Dr. Francesco MENZIONE)