

* nominato con D.F.C.R. n. 84 dell'11.2.1986;

P R E M E S S O :

- che con contratto del 27/3/84 n. 6107 registrato a Brindisi il 27/3/84 al n. 4419, Mod. I°, l'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in LATIANO per l'importo di L. 1.366.539.750.= al netto del ribasso d'asta del 7,51%; portate a L. 1.463.033.493.= per effetto della 1ª perizia di lire 96.493.748.= approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4617 del 24.1.85;
- che l'Impresa appaltatrice dei lavori per completare il lotto dovrà eseguire le opere di sistemazione esterna con strade in rilevato, non previste altimetricamente dalle previsioni originarie;
- che è stata in conseguenza approntata apposita perizia, dalla quale è scaturita una maggiore spesa: di L. 148.190.189.= per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 7,51%, oltre a L. 15.204.313.= per spese generali ed I.V.A., e quindi per un totale di L. 163.394.502.=, come dal Nuovo Q.E. n. 3/2;
- che la Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.1971, numero 865, nella seduta del 24/2/1986, dopo aver esaminato gli elaborati tecnici relativi alle opere di completamento, il Nuovo Q.E. n.ro 3/2 nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l., assuntrice dei lavori, ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle suddette opere e all'allegato Q.E. n. 3/2.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la contabilità redatta per le opere di completamento, relative ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in LATIANO - P.I. n.009/106/1 ed il relativo Q.E. n. 3/2;
- Considerato che dette opere, necessarie per l'impostazione altimetrica del sistema viario, comportano una maggiore spesa rispetto a quelle del progetto originario;
- Accertato che la contabilità per le opere di cui sopra, all'uopo predisposta dal Servizio Tecnico di questo I.A.C.P., prevede una maggiore spesa di L. 148.190.189.= al netto per lavori e di L. 15.204.313.= per spese generali ed I.V.A.;
- Accertato che detta contabilità, relativi atti tecnici e Nuovo Quadro Economico n. 3/2, sono stati sottoposti all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge n. 865/71, che nella seduta del 24/2/1986 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione ed all'allegato Q.E. n. 3/2;
- Ritenute di poter approvare quanto sopra;
- Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di Legge,

D E L I B E R A


- DI APPROVARE, come di fatto approva, la maggiore spesa e relativo Q.E. n. 3/2 per le opere di completamento dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO - P.I. 009/106/1, così come redatta dal Servizio Tecnico di questo I.A.C.P., per l'importo complessivo di L. 163.394.502.= al netto, di cui L. 148.190.189.= per lavori e lire 15.204.313.= per spese generali ed I.V.A.;

- DI AUTORIZZARE, per le premesse di cui in narrativa, gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica. =
- IMPUTARE la relativa spesa sull'art. 113 - tit. 2° - cat. 10° del Bilancio per l'Esercizio 1986, avente per Oggetto: "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari legge 457", che presenta la necessaria disponibilità.
- ALLEGATO Quadro Economico. =

VISTO: per l'impegno di spesa

Il Coordinatore del servizio Amministrativo

Rag. Giovanni MINIATI



REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 2187 li - 4 APR. 1986

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 4 APR. 1986, pronuncia:

"PRENDE ATTO"

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello

*fate salve eventuali
cautelative valutazioni
e determinazioni di
merito e tecniche
da parte della
Regione o del Ministero
dei Lavori Pubblici.*

Commiss. Stran

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal ~~Presidente~~, dai
componenti e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

~~IL PRESIDENTE~~

~~f.to Michele Naresi~~

Dott. Ing. Erminio BLIA

I COMPONENTI

f.to Dott. Franco Celulo

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to



IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

si attesta e certifica che la presente deliberazione
è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il
giorno di mercato **13 MAR. 1986**

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li **14 MAR. 1986**

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

