

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. 7 Luglio 1975 n. 4019
per il Consiglio di Amministrazione ~~per la Sezione Speciale~~ ~~Consul.~~ I.A.C.P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 30.12.1960, n° 1676 = LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI
PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN ORIA = IMPRESA GENNARO
GENNARI = APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia di variante relativa ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Oria redatta dall'Ing. Antonio Longo Direttore Tecnico dell'I.A.C.P., nella sua qualità di direttore dei lavori medesimi.

Detta seconda perizia di variante prevede una spesa complessiva di £. 14.822.135.= da cui de-
traendo la somma di £. 5.146.200.= per opere a
misura preventivate nel progetto principale; re-
sta una maggiore spesa di £. 9.675.935.= a cui
dovrà essere aggiunto l'aumento d'asta di lire
£. 13,40%.

Alla spesa maggiore di cui alla perizia in ar-
gomento si potrà far fronte mediante impiego
delle somme a disposizione dell'amministrazione
per imprevisti.

La Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della
legge 22.10.1971, n. 865, nella seduta del 12.
7.1975 ha provveduto ad esprimere parere favo-
revole all'approvazione di detta perizia.=

IL CONSIGLIO,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia di variante ai lavori di co-
struzione degli alloggi per lavoratori agri-
coli dipendenti nel Comune di Oria;
- visto che detta perizia è stata redatta dal-
l'Ing. Antonio Longo -nella sua qualità di di-
rettore dei lavori medesimi- per un importo
complessivo di £. 14.822.135.=

Seduta Consiliare

del 14 LUG 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2484

SI APPROVA

- considerato che di detto importo £. 5.146.200.= riguardano opere a misura preventivate nel progetto principale;
- visto, che, pertanto, resta una maggiore spesa di £. 9.675.935.= a cui si dovrà aggiungere l'aumento d'asta di £. 13,40%;
- accertato che a detta maggiore spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti;
- accertato, altresì, che la Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della legge 22.10.1971, n. 865, nella seduta del 12.7.1975, ha espresso parere favorevole all'approvazione di tale perizia;
- ritenuto, pertanto, di poter approvare detta perizia;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente;

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Oria, così come redatta dall'Ing. Antonio Longo - direttore dei lavori medesimi - per l'importo complessivo di £. 14.822.135.= di cui £. 5.146.200.= riguardanti opere a misura preventivate nel progetto principale e sulla cui restante somma di £. 9.675.935.= dovrà essere aggiunto l'aumento d'asta di £. 13,40%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione e per imprevisti;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori di cui in perizia alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali ed agli stessi patti e condizioni del contratto principale d'appalto oltre che con il medesimo aumento d'asta.:

Per copia conforme

Brindisi, 11

(Dott. Ing. Antonio Longo)

