

21

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 21°-22° e 23° Lotto di

Case Popolari in OSTUNI - Rione Melogna -

Legge 26.10.1960 n°1327 - Esercizio 1960/61 -

Importo progetto (approvato con Provveditoriale numero 9714 del 13.6.1961.....L. 120.000.000.=

Importo a base d'asta....." 113.000.000.=

IMPRESA: SEMERARO Dante - Martina Franca

CONTRATTO n°4020 del 7.5.1962 registrato a Brindisi

il 23.5.1962 al n.1876 - Mod.I

MUTUO di L.500.000.000 concesso dalla Cassa Depositi

e Prestiti con provvedimento del 9.12.1961 numero

di Pos.28505 registrato alla Corte dei Conti il 20

Marzo 1962 reg.169 Cassa DD.PP. - Foglio 280.=

#### R E L A Z I O N E . .

#### SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI COME da stato

finale in data 12.10.1963 al netto

del ribasso del 5,90%.....L.109.534.052,44

a) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE IN

DIRETTA AMMINISTRAZIONE:

a riportare L.109.534.052,44

./.

riporto

L.109.534.052,44

per allacci alle reti idrica, fo

gnante ed elettrica e lavori in

diretta Amministrazione (come

da preventivo).....L. 850.000.==

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE AL-

L'I.A.C.P. di Brindisi in ragione

del 5% sull'importo netto dei

lavori (109.534.052,44) e forniture

(850.000) 5% (109.534.052,44+

+850.000.=).....L. 5.519.202,62

c) ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A DI

SPOSIZIONE dell'I.A.C.P. di Brin

disi per lavori vari.....L. 4.096.744,94

TOTALE....L.120.000.000.==

(Diconsi Lire centoventimilioni).=

BRINDISI, li 11.4.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE.....

(Comm. Com. te U.G. VALLARINO)

